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ABSTRAK 
Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan merupakan kontrak yang umum digunakan pada pekerjaan konstruksi. 
Kontrak ditentukan berdasarkan cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pengadaan dan jenis 
pekerjaan. Pada Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan, kontrak ditentukan berdasar cara pembayaran yang 
tercantum pada Perpres No. 54 tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 
patut diperhatikan. Dimana objek penelitian ini adalah responden yang melaksanakan kontrak periode 2010 – 2012 
dari LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) Kota Malang. Responden penelitian ini adalah penyedia jasa 
dengan grade 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) selaku Pengguna Jasa di Kota Malang. 
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengujian hipotesis dan metode IPA ( Important 
Performance Analysis ). Setelah dilakukan pengolahan, dapat diperoleh hasil pada analisa deskriptif yang diketahui 
bahwa semua variabel termasuk dalam kategori kriteria persentasi tinggi, kecuali variabel jaminan yang tidak 
memenuhi syarat. Hal ini menunjukan semua variabel mendapat respon Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dengan 
sangat baik. Pada metode IPA, dapat diketahui IP ( Index Performance ) pada kontrak Lump Sum sebesar 83,14%, 
Penyedia Jasa kontrak Lump Sum 82,64% dan Pengguna Jasa kontrak Lump Sump 82,97%. Sedangkan pada 
kontrak Harga Satuan memperoleh IP ( Index Performance ) sebesar 86,02%, Penyedia kontrak Harga Satuan 
sebesar 85,55% dan Pengguna Jasa pada kontrak Harga Satuan sebesar 86,22%. Faktor – faktor yang perlu 
diperhatikan pada kontrak yang didapat dari pembagian kuadran di diagram IPA ( Important Performance Analysis ) 
adalah pada kontrak Lump Sum yaitu variabel perubahan – perubahan, dan hal tidak terduga karena kinerja dari 
faktor tersebut kurang dari yang diharapkan. Sedangkan faktor- faktor yang harus diperhatikan dari kontrak Harga 
Satuan adalah variabel perubahan – perubahan, waktu, hal tidak terduga, dan jaminan karena kinerja dari faktor 
tersebut kurang dari yang diharapkan.  
 
Kata Kunci : Kontrak Lump Sum, Kontrak Harga Satuan, IPA ( Important    
          Performance Analysis ) 
 
PENDAHULUAN 
Pengadaan kontrak merupakan bagian 
penting dari berjalanya suatu pelaksanaan 
proyek, baik dalam pengadaan barang 
maupun jasa.Suatu kontrak adalah 
kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh 
pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku, 
kepatutan dan kelayakan. Kontrak dapat juga 
diartikan sebagai janji tertulis dengan 
kekuatan hukum, berbengaruh besar dalam 
berjalanya sebuah kegiatan usaha, terutama 
penyedia barang dan jasa.Dengan jaminan 
yang jelas, target yang jelas, dan perjanjian 
yang dapat dipercaya juga dipertanggung 
jawabkan dimata hukum.Dalam pekerjaan 
kontruksi, kontrak menjadi landasan untuk 
menjadi dasar perjanjian antara penyedia 
barang dan jasa kepada pemodal. (Ir. 
Nazarkhan Yasin). Landasan landasan hukum 
pada pengadaan kontrak, baik kontrak Lump 
Sum maupun kontrak satuan diuraikan pada  
Pasal 51 Ayat (1) Perpres 70dan pada kontrak 
satuan diuraikan pada Pasal 51 Ayat (2) 
Perpres 70.  
Dengan demikian, skripsi ini akan 
membahas tentang pemahaman pengguna jasa 
dan penyedia jasa terhadap kontrak Lump 
Sum di kota Malang, mengetaui pemahaman 
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pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap 
kontrak Harga Satuan di kota Malang, 
mengetahui tingkat penerapan kontrak Lump 
Sum dari segi penyedia jasa dan pengguna 
jasa di kota Malang, mengetahui tingkat 
penerapan kontrak Harga Satuan dari segi 
penyedia jasa dan pengguna jasa di kota 
Malang, mengetahui faktor yang diperhatikan 
pada saat berlangsungnya  kontrak Lump Sum 
di kota Malang, mengetahui faktor yang 
diperhatikan pada saat berlangsungnya 
kontrakHarga Satuan di kota Malang pada 
periode 2010 – 2012 yang tercantum pada 
LPSE (Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik) di kota Malang 
TINJAUAN PUSTAKA 
Penerapan kontrak lump sum dan 
kontrak harga satuan pada pekerjaan 
kontruksi sudah seharusmya berjalan menurut 
aturan dan yang tertulis. Tanpa adanya 
kesadaran dari pelaksana kontrak serta 
tanggung jawab pada nilai kontrak itu sendiri, 
tentunya kontrak tidak akan berjalan secara 
lancar. Untuk itu, sudah seharusnya nilai-nilai 
dan bagian-bagian dari kontrak harus kita 
pahami dan mengerti dengan detail.Hal ini 
dilakukan untuk menghindari adanya potensi 
kegagalan dalam berjalanya suatu proyek 
pekerjaan kontruksi.  
Kontrak Lump sum diuraikan dalam pasal 51 
ayat (1) Perpres 70 yaitu kontrak pengadaan 
barang/jasa atas penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas waktu tertentu 
sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak 
dimungkinkan penyesuaian harga; 
b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh 
penyedia barang/jasa 
c. Pembayaran didasarkan pada tahapan    
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai 
dengan isi kontrak; 
d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran 
(output based); 
e. Total harga penawaran bersifat mengikat; 
f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan 
tambah/kurang. 
Kontrak harga satuan diuraikan dalam pasal 
51 ayat (2) Perpres 70 yaitu kontrak 
pengadaan barang/jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu 
yang telah ditetapkan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap 
satuan atau unsur pekerjaan dengan 
spesifikasi teknis tertentu; 
b. Volume atau kuantitas pekerjaan masih 
bersifat perkiraan pada saat kontrak 
ditandatangani; 
c. Pembayarannya didasarkan pada hasil 
pengukuran bersama atas volume pekerjaan 
yang benar-benar telah dilaksanakan oleh 
penyedia barang/jasa; dan 
d. Dimungkingkan adanya pekerjaan tambah 
kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama 
atas pekerjaan yang diperlukan. 
Penyesuaian jenis pekerjaan dengan 
jenis kontrak perlu dilakukan terhadap jenis 
kontrak yang dibedakan berdasarkan cara 
pembayaran (kontrak lump sum, kontrak 
harga satuan). Contoh kesesuian jenis 
pekerjaan dengan jenis kontrak tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Jenis kontrak lump sum biasanya 
digunakan pada pekerjaan konstruksi, 
pengadaan barang dan material proyek, 
pengadaan alat proyek, jasa pekerja dan 
kebutuhan pada pekerjaan serta pelaksanaan 
proyek lainya. 
b. Jenis kontrak harga satuan  biasanya 
digunakan pada pengadaan material proyek, 
pengerjaan per tahap pada proyek, pengadaan 
alat proyek, jasa pekerja dan kebutuhan pada 
pekerjaan serta pelaksanaan proyek lainya. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan Di kota 
Malang dengan mengambil data dari beberapa 
instansi yang ada dikota Malang. Penelitian 
ini  menggunakan metode IPA dan  metode 
hipotesis deskriptif. Penelitian ini 
mengevaluasi penerapan kontrak Lump Sum 
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dan Harga satuan di kota Malang, terhadap 
sejauh mana pelaku kontrak memahami isi 
kontrak dimana kita memberikan  dugaan 
awal sebelum melakukan penelitian. Metode 
pengumpulan data dilakukan berupa cara 
penyebaran kuisioner kepada PPK dan 
Direktur Penyedia Barang/Jasa pada instansi 
yang ada di Kota Malang yang terlibat dalam 
kontrak Lump sum dan Harga Satuan. 
Penelitian ini menggunakan jenis  data primer 
dan sekunder, dimana data primer berupa 
kuisioner yang akan dibagikan ke beberapa 
instansi terkait.  Didalam kuisioner berupa 
pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui 
tingkat pemahaman responden pada 
pelaksanaan kontrak pada pekerjaan 
konstruksi. Indikator yang diteliti berasal dari 
beberapa Bagian Pekerjaan pada Standar 
Dokumen Pengadaan dari Kementrian PU, 
Bagian Pekerjaan terdiri dari : 
1. Awal Pekerjaan  
2. Pelaksanaan 
3. Biaya 
4. Waktu  
5. Perubahan-Perubahan  
6. Jaminan  
7. Hal Tidak Terduga  
8. Akhir Pekerjaan 
 
Tabel 1. Indikator  pada Kontrak Lump Sump 
Bagian Pekerjaan Indikator 
Awal Pekerjaan   SPMK diterbitkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan kontrak. 
 Mobilisasi dilaksanakan dalam 30 hari sejak diterbitkan SPMK. 
 Rapat persiapan dilakukan paling lambat 7 hari setelah diterbitkanya SPMK. 
 Penyedia menyerahkan Program Mutu pada rapat persiapan. 
 Pekerjaan utama pada kontrak tidak disubkontrakan oleh penyedia. 
Pelaksanaan   Diadakan rapat pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan. 
 Dilakukan pemeriksaan bersama pihak PPK dan penyedia. 
 Sampai pekerjaan selesai, tidak ada pekerjaan tambah dan kurang. 
 Dibuat laporan hasil pekerjaan selama pelaksanaanya berlangsung. 
 Dibuat perhitungan prestasi pekerjaan. 
Biaya   PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 
 Jika diberikan uang muka, kegunaanya untuk mobilisasi peralatan, personil, material 
dan persiapan teknis, menggunakan uang muka. 
 Terdapat biaya ganti rugi akibat wanprestasi atau kesalahan penyedia diperhitungkan. 
 Pembayaran dilakukan pada termin atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan 
berdasar termin sesuai yang tercantum dalam kontrak. 
Waktu   Mulai pelaksanaan sesuai yang tercantum dakam SPMK. 
 Penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan pada kontrak. 
 Denda diberikan jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dikarenakan 
kesalahan dan kelalaian penyedia. 
 Jika terjadi keterlambatan pelaksanaan Sehingga diberikan peringatan I, II, dilakukan 
pemutusan kontrak. 
Perubahan-Perubahan   Tidak ada perubahan harga kontrak melalui addendum. 
 Perubahan dalam pelaksanaan bukan dalam hal tambah dan kurang. 
 Tidak terjadi pekerjaan tambah dan kurang, baik dari pelaksanaan maupun perubahan 
pada Mutual Check. 
Jaminan   Ada jaminan pelaksanaan senilai 5% dari harga kontrak dengan masa berlaku jaminan 
sampai dengan serah terima pertama. 
 Jaminan pelaksanaan akan dicairkan jika penyedia melakukan wanprestasi atau cidera 
janji dengan dikeluarkan SP I diikuti SP II dan pemutusan kontrak. 
 Ada jaminan pemeliharaan senilai 5% kontrak, sampai dengan serah terima ke 2. 
 Jika terjadi kerusakan atau cacat hasil pekerjaan, dan penyedia tidak bertanggung 
jawab, maka jaminan pemeliharaan dicairkan. 
 Ada jaminan uang muka maksimal sebesar 20% dari harga kontrak jika uang muka 
diadakan. 
 Nilai uang muka yang telah dibayarkan dikurangi terhadap nilai pembayaran sesuai 
ketentuan dalam kontrak. 
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Bagian Pekerjaan Indikator 
 Penyedia dan peleksana, berkewajiban menjamin keselamatan pekerja melalui 
asuransi dan penerapan K3. 
Hal Tidak Terduga   Adanya antisipasi pada saat terjadi Keadaan Kahar pada saat proyek berjalan. 
 Penghentian dapat dilakukan jika  terjadi keadaan kahar. 
Akhir Pekerjaan   Pemeliharaan hasil pekerjaan masih menjadi tanggung jawab penyedia sesuai isi 
kontrak, selama masa pemeliharaan. 
 PPK mengambil alih hasil pekerjaan proyek, setelah proyek selesai. 
 Para pihak berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses 
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak. 
 Pemeriksaan hasil pekerjaan, meliputi checklist pada serah terima I dan serah terima 
II.  
 Dilakukan Serah Terima I setelah pekerjaan selesai 100% dan Serah Terima II setelah 
masa pemeliharaan selesai. 
 
Tabel 2. Indikator  pada Kontrak Harga Satuan 
Bagian Pekerjaan Indikator 
Awal Pekerjaan   SPMK diterbitkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan kontrak. 
 Mobilisasi dilaksanakan dalam 30 hari sejak diterbitkan SPMK. 
 Rapat persiapan dilakukan paling lambat 7 hari setelah diterbitkanya SPMK. 
 Penyedia menyerahkan Program Mutu pada rapat persiapan. 
 Pekerjaan utama pada kontrak tidak disubkontrakan oleh penyedia. 
Pelaksanaan   Diadakan rapat pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan. 
 Dilakukan pemeriksaan bersama pihak PPK dan penyedia. 
 Jika diperlukan, bias terjadi pekerjaan tambah dan kurang. 
 Dibuat laporan hasil pekerjaan selama pelaksanaanya berlangsung. 
 Dibuat perhitungan prestasi pekerjaan. 
Biaya   PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 
 Ada rincian harga kontrak dari penyedia sesuai yang tercantum. 
 Jika diberikan uang muka, kegunaanya untuk mobilisasi peralatan, personil, material 
dan persiapan teknis, menggunakan uang muka. 
 Terdapat biaya ganti rugi akibat wanprestasi atau kesalahan penyedia diperhitungkan. 
 Pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dilaksanakan. 
  
Waktu   Pelaksanaan sesuai yang tercantum dakam SPMK. 
 Penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan pada kontrak. 
 Denda diberikan jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dikarenakan 
kesalahan dan kelalaian penyedia. 
Perubahan-Perubahan   Jika ada perubahan pada saat pelaksanaan, dibuat  pembahasan kontrak melalui 
addendum. 
 Perubahan dalam pelaksanaan  dapat terjadi hal tambah dan kurang. 
 Dapat terjadi pekerjaan tambah dan kurang, baik dari pelaksanaan maupun perubahan 
pada Mutual Check. 
Jaminan   Ada jaminan pelaksanaan senilai 5% dari harga kontrak dengan masa berlaku jaminan 
sampai dengan serah terima pertama. 
 Jaminan pelaksanaan akan dicairkan jika penyedia melakukan wanprestasi atau cidera 
janji dengan dikeluarkan SP I diikuti SP II dan pemutusan kontrak. 
 Ada jaminan pemeliharaan senilai 5% kontrak sampai dengan serah terima ke 2. 
 Jika terjadi kerusakan atau cacat hasil pekerjaan, dan penyedia tidak bertanggung 
jawab, maka jaminan pemeliharaan dicairkan. 
 Ada jaminan uang muka maksimal sebesar 20% dari harga kontrak jika uang muka 
diadakan. 
 Nilai uang muka yang telah dibayarkan dikurangi terhadap nilai pembayaran sesuai 
ketentuan dalam kontrak. 
 Penyedia dan peleksana, berkewajiban menjamin keselamatan pekerja melalui 
asuransi dan penerapan K3. 
Hal Tidak Terduga   Adanya antisipasi pada saat terjadi Keadaan Kahar pada saat proyek berjalan. 
 Penghentian dapat dilakukan jika  pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. 
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Bagian Pekerjaan Indikator 
Akhir Pekerjaan   Pemeliharaan hasil pekerjaan masih menjadi tanggung jawab penyedia sesuai isi 
kontrak, selama masa pemeliharaan. 
 PPK mengambil alih hasil pekerjaan proyek, setelah proyek selesai. 
 Para pihak berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses 
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak. 
 Pemeriksaan hasil pekerjaan, meliputi checklist pada serah terima I dan serah terima 
II. 
 
Indikator akan disusun menjadi pertanyaan 
dalam bentuk kuisioner-kuisioner yang dibagi 
menjadi 2 bagian yaitu tentang kontrak Lump 
Sum dan Harga Satuan. Masing-masing 
kuisioner akan ditanyakan kepada responden 
untuk dinilai tentang tingkat penerapan 
indikator-indikator pada kontrak Lump Sum 
dan Harga Satuan. Indikator kontrak akan 
disebut sebagai variable (X) , dan tingkat 
kepentingan indikator tersebut pada kontrak 
Lump Sum dan Harga Satuan akan disebut 
sebagai variabel (Y) dengan menggunakan 
rentan skor sebagai berikut:  
a. Sangat Baik   : 4 
b. Baik    : 3 
c. Cukup Baik   : 2 
d. Kurang Baik : 1 
Metode IPA (Importance-Performance 
Analysis) 
Nilai CSI Kriteria CSI 
76 - 100 Sangat Baik 
51 – 75 Baik 
26 – 50 Kurang Baik 
0 - 25  Tidak Baik 
 
 
 
 
 
HIPOTESIS PENELITIAN 
Dalam pengujian hipotesis deskriptif untuk 
data interval atau rasio digunakan uji t satu 
sampel (one sampel t - test).  
Formula hipotesis statistik yang diterapkan : 
H0 :Variabel X yaitu tahap pengadaan 
mengurangi penyimpangan dalam penerapan 
e-Procurement pada pengadaan pekerjaan 
konstruksi. 
H1 :Variabel X yaitu tahap pengadaan tidak 
mengurangi penyimpangan dalam penerapan 
e-Procurement pada pengadaan pekerjaan 
konstruksi. 
Uji t dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: 
1. Menentukan formulasi hipotesis Untuk H0 
: μ = 4 dan H1 : μ < 4 
a.H0 diterima jika –tα/2 ≤ t0 ≤ tα/2, 
b. H0 diterima jika –tα/2 > t0 atau t0 < 
tα/2, 
c. H1  ditolak jika < 4 
Dimana 4 = Skor Sangat Baik atau 
nilai yang dihipotesiskan. 
2. Menentukan tingkat signifikansi tingkat 
nyata yang diharapkan α = 1% atau tingkat 
kepercayaan 99%  
3. Menentukan thitung  
  
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Objek Penelitian dan Responden 
Objek yang digunakan pada penelitian 
ini adalah penyedia jasa  dengan grade 2, 3, 4, 
5, 6,  dan 7  yang pernah mengikuti 
pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai 
≥10 M secara elektronik  di wilayah Kota 
Malang pada periode tahun 2010 sampai 2012 
dengan penguna jasa yang menjabat pada 
tahun tersebut atau PPK (Pejabat Pembuat 
Komitmen) pada periode tahun tersebut. 
Berdasarkan hasil data yang dihimpun dari 
data LPSE (Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik) kota Malang dapat diketahui 
bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi 
dengan nilai ≥10 M secara elektronikyang 
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dilaksanakan di Kota Malang banyak 
melibatkan instansi terkait, dan banyak 
penngguna jasa terutama yang berasal dari 
kota Malang. Berikut adalah tabel jumlah 
kuisioner yang dapat dihimpun dari masing 
masing pengguna jasa maupun penyedia jasa 
di kota Malang. Dari kuisioner yang 
dibagikan total ada 37  kuisioner yang terdiri 
dari 21 untuk pengguna jasa, dan 16 untuk 
penyedia jasa. Untuk masing-masing  
kuisioner yang telah dibagikan secara 
keseluruhan, terdiri dari 2 bagian yaitu 
kontrak lump sum dan kontrak harga satuan. 
Dengan variabel dan item yang bersumber 
pada peraturan dan komponen dari SDP atau 
Standar Dokumen Pengadaan dari Dinas 
Pekerjaan Umum (PU). 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji Validitas dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan 
dalam kuisioner cukup representatif. Suatu 
instrumen dianggap valid apabila mampu 
mengukur apa yang diinginkan. Semua data 
didapatkan Valid karena lebih besar dari 
thitung sebesar 0,325 yang didapat dari tabel 
dengan ketentuan dari jumlah total kuisioner. 
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 
sejauh mana suatu alat pengukur dapat 
dipercaya atau dapat diandalkan. Uji 
reliabilitas yang digunakan adalah dengan 
Alpha Cronbach. Bila alpha lebih kecil dari 
0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan 
sebaliknya dinyatakan reliabel. Hasil yang 
didapat, semua data reliable karena semua 
indikitor menunjukan angka diatas 0,6. 
 
Analisis Deskriptif 
Nilai rata-rata didapat dari penjumlahan nilai 
masing-masing variabel dan juga masing-
masing indikator. Nilai didapat dari konversi 
berupa skor, berikut merupakan tabel dari 
skor standar dengan norma relative skala 
empat: 
 
 
Gambar 1. Rata-Rata Jawaban Responden Tiap  
Variabel pada Lump Sum                     
         Tabel 3. Skor Kuisioner 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Rata-Rata Jawaban Responden Tiap Variabel pada Harga Satuan 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
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1. 4 Sangat Baik 
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Gambar 3. Rata-Rata Jawaban Responden  Variabel Lump Sum pada Grup Pengguna Jasa 
 
 
Gambar 4. Rata-Rata Jawaban Responden  Variabel Lump Sum pada Grup Penyedia Jasa 
 
Gambar 5. Rata-Rata Jawaban Responden  Variabel Lump Sum pada Grup Pengguna Jasa 
 
 
 
 
Gambar 6. Rata-Rata Jawaban Responden  Variabel Lump Sum pada Grup Penyedia Jasa 
Pengujian Hipotesis  
Dalam pengujian hipotesis deskriptif untuk 
data interval atau rasio digunakan uji t satu 
sampel (one sampel t - test).  
Formula hipotesis statistik yang diterapkan : 
H0 :Variabel X yaitu tahap pengadaan 
mengurangi penyimpangan dalam penerapan 
e-Procurement pada pengadaan pekerjaan 
konstruksi. 
H1 :Variabel X yaitu tahap pengadaan tidak 
mengurangi penyimpangan dalam penerapan 
e-Procurement pada pengadaan pekerjaan 
konstruksi. 
Uji t dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: 
1. Menentukan formulasi hipotesis Untuk H0 
: μ = 4 dan H1 : μ < 4 
a.H0 diterima jika –tα/2 ≤ t0 ≤ tα/2, 
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b. H0 diterima jika –tα/2 > t0 atau t0 < 
tα/2, 
c. H1  ditolak jika < 4 
Dimana 4 = Skor Sangat Baik atau 
nilai yang dihipotesiskan. 
2. Menentukan tingkat signifikansi tingkat 
nyata yang diharapkan α = 1% atau tingkat 
kepercayaan 99%  
3. Menentukan thitung 
Dari hasil perhitungan, semua variabel dapat 
dinyatakan H0 diterima, terkecuali dari  
variabel jaminan, baik dari segi pengguna jasa 
dan penyedia jasa kontrak Lump Sum, 
maupun pengguna jasa dan penyedia jasa dari 
kontrak Harga Satuan. Karena H0  lebih kecil  
daripada thitung nilai yang dihipotesiskan. 
 
Analisis IPA (Importance Performance Analysis) 
Berikut merupakan skor rata-rata pada masing-masing variabel yang terdapat pada kontrak Lump 
Sump, yang dihimpun dari 37 kuisioner yang telah dibagikan kepada 16 untuk pengguna jasa dan 
21 untuk penyedia jasa. 
Tabel 4. Skor Rata-Rata Pada Tiap Variabel di Kontrak Lump Sump 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut merupakan skor rata-rata pada masing-masing variabel yang terdapat pada kontrak 
Harga Satuan, yang dihimpun dari 37 kuisioner yang telah dibagikan kepada 16 untuk pengguna 
jasa dan 21 untuk penyedia jasa.  
Tabel 5. Skor Rata-Rata Pada Tiap Variabel di Kontrak Harga Satuan 
 
 
Variabel 
 
Jumlah Indikator Rata-Rata Skor Penilaian 
(X) 
Rata-Rata Skor 
Kepentingan (Y) 
Awal Pekerjaan (X1) 5 3,49 3,48 
Pelaksanaan (X2) 5 3,61 3,62 
Biaya (X3) 5 3,48 3,47 
Waktu (X4) 3 3,43 3,59 
Perubahan-Perubahan (X5) 3 3,31 3,59 
Jaminan (X6) 7 3,43 3,51 
Hal Tidak Terduga (X7) 2 3,27 3,51 
Akhir Pekerjaan (X8) 4 3,52 3,49 
Skor Rata-Rata 3,44 3,53 
 
Variabel 
 
Jumlah Indikator 
Rata-Rata Skor Penilaian 
(X) 
Rata-Rata Skor 
Kepentingan (Y) 
Awal Pekerjaan (X1) 5 3,36 3,43 
Pelaksanaan (X2) 5 3,47 3,52 
Biaya (X3) 4 3,43 3,39 
Waktu (X4) 4 3,47 3,85 
Perubahan-Perubahan (X5) 3 2,86 3,35 
Jaminan (X6) 7 3,32 3,32 
Hal Tidak Terduga (X7) 2 3,19 3,27 
Akhir Pekerjaan (X8) 5 3,41 3,38 
Skor Rata-Rata 3,31 3,44 
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Analisis Kuadran Cartesius 
Berikut adalah hasil pengolahan data seluruh variabel baik dari kontrak lump sum dan harga  
satuan dalam bentuk diagram Cartesius, dapat dilihat pada gambar dan tabel kuadran pada  
setiap pengguna jasa dan penyedia jasa adalah berikut:  
 
        
 
 
 
 
 
No Kuadran dan Penjelasan Variabel 
1 Kuadran I:  
 
Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan 
kinerja. 
- Tidak ada 
2 Kuadran II:  
 
Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan 
kinerjanya 
- Pelaksanaan 
- Waktu 
3 Kuadran III:  
 
Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu 
dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya  
- Perubahan 
- Hal Tidak Terduga 
 
4 Kuadran IV:  
 
Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu 
dilakukan peningkatan kinerja lagi. 
- Awal pekerjaan 
- Biaya 
- Jaminan 
- Akhir Pekerjaan 
Tabel 6. Kuadran Pada Tiap Variabel di Kontrak Lump Sum 
No Kuadran dan Penjelasan Variabel 
1 Kuadran I:  
 
Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan 
kinerja. 
- Hal tidak terduga 
2 Kuadran II:  
 
Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan 
kinerjanya 
- Pelaksanaan 
- Biaya 
3 Kuadran III:  
 
Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu 
dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya  
- Perubahan 
4 Kuadran IV:  
 
Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu 
dilakukan peningkatan kinerja lagi. 
- Awal pekerjaan 
- Waktu 
- Jaminan 
- Akhir Pekerjaan 
Tabel 7. Kuadran  Setiap Variabel Kontrak Lump Sump Bagi Pengguna Jasa 
No Kuadran dan Penjelasan Variabel 
1 Kuadran I:  
 Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan - Awal pekerjaan 
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No Kuadran dan Penjelasan Variabel 
kinerja. 
2 Kuadran II:  
 
Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan 
kinerjanya 
- Pelaksanaan 
- Waktu 
3 Kuadran III:  
 
Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu 
dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya  
- Perubahan 
- Jaminan 
4 Kuadran IV:  
 
Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu 
dilakukan peningkatan kinerja lagi. 
- Biaya 
- Jaminan 
- Akhir Pekerjaan 
Tabel 8.  Kuadran  Setiap Variabel Kontrak Lump Sump Pada Penyedia Jasa 
No Kuadran dan Penjelasan Variabel 
1 Kuadran I:  
 
Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan 
kinerja. 
- Perubahan 
- Waktu 
2 Kuadran II:  
 
Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan 
kinerjanya 
- Pelaksanaan 
3 Kuadran III:  
 
Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu 
dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya  
- Hal Tidak Terduga 
- Jaminan 
4 Kuadran IV:  
 
Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu 
dilakukan peningkatan kinerja lagi. 
- Awal pekerjaan 
- Biaya 
- Akhir Pekerjaan 
Tabel 9. Kuadran  Setiap Variabel Kontrak Harga Satuan 
No Kuadran dan Penjelasan Variabel 
1 Kuadran I:  
 
Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan 
kinerja. 
- Jaminan 
2 Kuadran II:  
 
Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan 
kinerjanya 
- Pelaksanaan 
- Hal Tidak Terduga 
3 Kuadran III:  
 
Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu 
dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya  
- Waktu 
- Perubahan 
- Akhir Pekerjaan 
4 Kuadran IV:  
 
Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu 
dilakukan peningkatan kinerja lagi. 
- Awal pekerjaan 
- Biaya 
 
Tabel 10.  Kuadran  Setiap Variabel Kontrak Harga Satuan Pada Pengguna Jasa 
No Kuadran dan Penjelasan Variabel 
1 Kuadran I:  
 
Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan 
kinerja. 
- Biaya 
2 Kuadran II:  
 
Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan 
kinerjanya 
- Awal pekerjaan 
- Pelaksanaan 
 
3 Kuadran III:  
 
Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu 
dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya  
- Perubahan 
- Jaminan 
- Hal Tak Terduga 
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No Kuadran dan Penjelasan Variabel 
- Akhir Pekerjaan 
4 Kuadran IV:  
 
Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu 
dilakukan peningkatan kinerja lagi. 
- Waktu 
Tabel 11.  Kuadran  Setiap Variabel Kontrak Harga Satuan Pada Penyedia Jasa 
Evaluasi Mengenai Kontrak Lump Sump dan Harga Satuan 
Berikut adalah paparan dari hasil pengolahan data untuk mengetahui besarnya nilai IP (Index 
Performance) dengan menggunakan metode IPA 
 
Variabel Indikator Penilaian 
(X) 
Kepentingan 
(Y) 
WF 
% 
WS 
% 
Nilai 
Harapan sub 
Atribut 
 3.31 3.44 IP 83.13849502 
Tabel 12.  Pengolahan Data Kuisioner dari Kontrak Lump Sump 
Variabel Indikator Penilaian 
(X) 
Kepentingan 
(Y) 
WF 
% 
WS 
% 
Nilai 
Harapan sub 
Atribut 
 3.32 3.41 IP 82.97 
Tabel 13. Pengolahan Data Kuisioner dari Kontrak Lump Sump Untuk Pengguna Jasa 
Variabel Indikator Penilaian 
(X) 
Kepentingan 
(Y) 
WF 
% 
WS 
% 
Nilai 
Harapan sub 
Atribut   3.31 3.40 IP 82.64 
Tabel 14.  Pengolahan Data Kuisioner dari Kontrak Lump Sump Untuk Pengguna Jasa 
Variabel Indikator Penilaian 
(X) 
Kepentingan 
(Y) 
WF 
% 
WS 
% 
Nilai 
Harapan sub 
Atribut   
3.44 3.53 IP 86.0253 
Tabel 15. Pengolahan Data Kuisioner dari Kontrak Harga Satuan 
 
Variabel Indikator Penilaian 
(X) 
Kepentingan 
(Y) 
WF 
% 
WS 
% 
Nilai 
Harapan sub 
Atribut   3.45 3.46  86.22 
Tabel  16.  Pengolahan Data Kuisioner dari Kontrak Harga Satuan Pengguna Jasa 
Variabel Indikator Penilaian 
(X) 
Kepentingan 
(Y) 
WF 
% 
WS 
% 
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Nilai 
Harapan sub 
Atribut   
3.42 3.51  85.55 
Tabel 17.  Pengolahan Data Kuisioner dari Kontrak Harga Satuan Untuk Pengguna Jasa 
Dari data-data diatas dapat dikumpulkan  untuk  menjawab tentang pemahaman pengguna jasa 
dan penyedia jasa terhadap kontrak Lump Sum di kota Malang, mengetaui pemahaman 
pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap kontrak Harga Satuan di kota Malang, mengetahui 
tingkat penerapan kontrak Lump Sum dari segi penyedia jasa dan pengguna jasa di kota Malang, 
mengetahui tingkat penerapan kontrak Harga Satuan dari segi penyedia jasa dan pengguna jasa 
di kota Malang, mengetahui faktor yang diperhatikan pada saat berlangsungnya  kontrak Lump 
Sum di kota Malang, mengetahui faktor yang diperhatikan pada saat berlangsungnya 
kontrakHarga Satuan di kota Malang pada periode 2010 – 2012 yang tercantum pada LPSE 
(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di kota Malang. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasar hasil penelitian terhadap kontrak 
Lump Sum dan Harga Satuan baik dari segi 
penyedia jasa dan pengguna jasa, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 
1. Tingkat pemahaman pengguna jasa dan 
penyedia jasa dan pengguna jasa pada 
kontrak Lump Sum sudah baik, kecuali 
variabel jaminan. pemahaman yang 
kurang pada jaminan tersebut karena nilai 
skor penyedia jasa dan pengguna jasa 
pada kontrak Lump Sum kurang dari 
standar yang diharapkan. Yaitu pada 
pencairan jaminan pemeliharaan, 
pembayaran uang muka dan 
pengembalian uang muka. 
2. Tingkat pemahaman pengguna jasa dan 
penyedia jasa dan pada Harga Satuan 
hampir menunjukan hal serupa dengan 
Lump Sum, kecuali variabel jaminan. 
Dimana pemahaman yang kurang pada 
jaminan tersebut karena nilai skor 
penyedia jasa dan pengguna jasa pada 
kontrak Harga Satuan kurang dari standar 
yang diharapkan. Yaitu pada pencairan 
jaminan pemeliharaan, pembayaran uang 
muka dan pengembalian uang muka. 
3. Tingkat penerapan kontrak Lump Sum 
dapat diliat melalui Indeks Performance ( 
IP ) dari keseluruhan kontrak Lump Sum. 
Hasil memperoleh tingkat SANGAT 
BAIK yaitu  83,14 %. Indeks Performance 
dari Pengguna Jasa pada Kontrak Lump 
Sum memiliki tingkat SANGAT BAIK 
yaitu 82,97 %, Sedangkan Indeks 
Performance pada Penyedia Jasa kontrak 
Lump Sum juga memiliki tingkat yang 
SANGAT BAIK yaitu 82,64 %. 
4. Untuk tingkat penerapan kontrak Harga 
Satuan juga memiliki IP yang SANGAT 
BAIK yaitu sebesar 86,0253 %. Indeks 
Performance dari Pengguna Jasa pada 
Kontrak Harga Satuan  memiliki nilai 
yang SANGAT BAIK yaitu 86,22%. 
Kemudian Indeks Performance dari 
Penyedia Jasa pada Harga Satuan juga 
memiliki nilai yang SANGAT BAIK yaitu 
sebesar 85,55 %.  
5. Pada metode IPA ( Important 
Performance Analysis ) faktor yang harus 
diperhatikan pada kontrak Lump Sum 
adalah Variabel Perubahan-Perubahan, 
dan Hal Tidak Terduga karena kinerja dari 
faktor-faktor tersebut kurang dari yang 
diharapkan. 
6. Pada Metode IPA pada Keseluruhan 
Kontrak Harga Satuan, faktor yang harus 
diperhatikan adalah Variabel Perubahan-
Perubahan, Waktu, Hal Tidak Terduga, 
dan Jaminan karena kinerja dari faktor-
faktor tersebut kurang dari yang 
diharapkan. 
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Saran 
1. Saran-saran untuk pelaku kontrak 
Lump Sum dan Harga Satuan yaitu 
perlu adanya peningkatan pelatihan 
pengadaan barang dan jasa. Perlu 
adanya pemahaman terhadap kontrak 
melalui mata kuliah khusus kontrak 
pada Universitas. 
2. Untuk Akademisi, disarankan untuk 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai kontrak pada pekerjaan 
konstruksi yang menggunakan standar 
internasional. 
3. Perlu adanya penelitian kontrak pada 
pelaku jasa konsultasi di bidang 
konstruksi. 
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